

**Dodatok č. 1**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO**  
**č. 20160914**

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

**Článok I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Obec Olšovany</b>
Sídlo:	Olšovany 35, 044 19 Olšovany
Štatutárny zástupca:	František Marcin – starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:	2673796655/0200
IBAN:	SK08 0200 0000 0026 7379 6655
IČO:	00324574
DIČ:	2021244929
Tel./fax:	0911 216 087
E-mail:	<a href="mailto:obecolsovany@netkosice.sk">obecolsovany@netkosice.sk</a>
Obec nie je platca DPH	

ďalej ako „objednávateľ“

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>NOVICOM s.r.o.</b>
Sídlo:	Slivník 61, 076 12 Slivník
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Novák – konateľ
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	0529960001/5600
IBAN:	SK04 5600 0000 0005 2996 0001
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČ DPH:	SK2022001465
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V
Tel. číslo a fax:	056/6685305
E – mail:	<a href="mailto:novicom@novicom.sk">novicom@novicom.sk</a>
Firma je platcom DPH.	

ďalej ako „zhotoviteľ“

**uzatvárajú tento Dodatok č. 1.**

**Článok II.**  
**PREDMET DODATKU**

II.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20160914 na realizáciu predmetu zákazky s názvom „**Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Olšovany**“ je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa termínu realizácie a následne zmena Článku V. TERMÍN PLNENIA, bod. 3. Dôvodom tejto zmeny je určenie obdobia, kedy sa majú oprávnené výdavky projektu vynaložiť a realizovať pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu v zmysle rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 (Činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom) zverejnenej na stránke Environmentálneho fondu dňa 13.12.2016. A preto nové znenie Článku V. TERMÍN PLNENIA, bod. 3. bude nasledovné:

**Článok V.  
TERMÍN PLNENIA**

3. Lehota realizácie predmetu zmluvy: do 30.09.2017.

II.2 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20160914 na realizáciu predmetu zákazky s názvom „**Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Olšovany**“ je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác a následne zmena Článku III. CENA DIELA, bod 1.. Cena diela, ktorú upravuje Článok III., bod. 1. v znení Dodatku č. 1 vo forme rozpočtu tvorí prílohu tohto dodatku. Dôvodom tejto zmeny je nedostatočná maximálna výška podpory celého projektu pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu v zmysle rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 (Činnosť C4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom) zverejnenej na stránke Environmentálneho fondu dňa 13.12.2016. A preto pre nedostatok finančných prostriedkov zo strany objednávateľa bude nové znenie Článku III. CENA DIELA, bod. 1. nasledovné:

**Článok III.  
CENA DIELA**

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II. je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania a predstavuje čiastku.:

Cena za dielo celkom bez DPH: **43 859,72 EUR**

DPH 20 %: **8 771,94 EUR**

Cena za dielo celkom vrátane DPH: **52 631,66 EUR**

( slovom: Päťdesiatdvatisícšesťstotridsaťjeden euro a 66/100 centov )

**Článok III.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20160914 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti dodatkov písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20160914 je rozpočet, ktorým sa upravuje rozsah realizácie.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20160914 ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20160914. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Oľšovanoch dňa 14.12.2016

V Slivníku dňa 14.12.2016

Objednávateľ:

 OĽŠOVA

Zhotoviteľ:

 NOVICOM s.r.o.



.....  
Za objednávateľa

  
.....  
Za zhotoviteľa