

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo : Z20161712_Z
„Rekonštrukcia a stavebné úpravy MK v obci /OLS“

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

názov:	Obec Oľšovany
sídlo:	Oľšovany 35, 044 19 Oľšovany,
zastúpený:	František Marcin., starosta
IČO:	00324574
DIČ:	2021244959

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov:	EUROVIA SK, a.s.
sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
právna forma:	akciová spoločnosť
zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
štatutárny orgán:	predstavenstvo
zastúpený:	Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva Ing. Daniel Hanko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva

osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
- vo veciach technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice

IČO:	31651518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:	5025284698/0900
IBAN:	SK77 0900 0000 0050 2528 4698
spojenie:	tel.: 055/72 61 101, 055/7261328
email:	jana.fedorcova@eurovia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Dodatok č. 1 je vyhotovený nezabezpečenia finančných prostriedkov v predpokladanom termíne realizácie diela.. Na základe uvedeného zmluvné strany menia znenie pôvodnej zmluvy o dielo takto:

Čl. I

V článku zmluvy pod názvom „III. Zmluvné podmienky“ bod 3.2. :
Vypúšťa sa pôvodne znenie a nahrádza sa novým znením :

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
Začiatok prác: do troch pracovných dní od prevzatia staveniska
Ukončenie prác: do piatich mesiacov od prevzatia staveniska

Čl. II

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach, dňa 25.8.2016


V Košiciach dňa 25.8.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


.....
František Marcin.
starosta




.....
Ing. Juraj Dančišín
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva


.....
Ing. Daniel Hanko
finančný riaditeľ
a člen predstavenstva